

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা ও গবেষণা  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২  
[www.dghs.gov.bd](http://www.dghs.gov.bd)

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০০৬.১৫.০৩৭.২১/এম-৩১৩

তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৪

বিষয়: “১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।


সূত্র: স্বাঃঅধিঃ/বর্জ্য ব্যবস্থাঃ/ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৪-২৫/২৫

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন “১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয়ের (HOPE) সদয় অনুমোদন ও স্বাক্ষরক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো।

**শর্তাবলী:**

- ১। ক্রয় কার্যক্রমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ (Delegation of Financial Powers) এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় BPPA website ([www.cptu.gov.bd/standard-documents.html](http://www.cptu.gov.bd/standard-documents.html))- (<http://www.cotu.gov.bd/standard-documents.html> )- এ প্রদত্ত Standard Tender Document (STD), Standard Request for Proposal (SRFP) এবং Standard Formats ব্যবহার করা অপরিহার্য।
- ৩। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তি: ১। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

  
ডাঃ আফরিনা মাহমুদ  
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

প্রকল্প পরিচালক,


১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০০৬.১৫.০৩৭.২১/এম-৩১৩

তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৪

সদয় জ্ঞাতার্থে জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):


- ১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
- ২। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৪। অফিস কপি।

  
ডা. ইমরানা মোর্শেদ  
মেডিকেল অফিসার  
পরিকল্পনা ও গবেষণা  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর


স্বপ্রস্তুতস্বী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
"১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।  
E-mail: pd.mwm@dghs.gov.bd

Annual Procurement Plan (2024-25)

																Budget: Development	
																Project cost in Lakh taka	
Ministry/Division : Ministry of Health and Family Welfare/ Health services Division																Total cost: 26,386.76	
Agency : MDHFW & DGHS																GoB: 26,386.76	
Procurement Entity Name & Code : প্রকল্প পরিচালক "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প																PK: 0	
Project/Program Name & Code : "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প																	
Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Progress	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract/ Purchase order	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-4.1.1	Medical Waste Management Equipments For Kurmitola GH (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "B" Category	No	3 (One from each equipment)	OTM (NCT)	HOPE	GOB	1,435.34	Planned Dates		20/10/2024	17/11/2024	22/12/2024	5/1/2025	12/1/2025	9/2/2025	113 days	233days
								Planned Days		0	29	35	14	7	28		
								Actual Dates									
GD-4.1.2	Medical Waste Management Equipments For Jaipurhat & Lalmonirhat GH (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "C" Category	No	6 (Two from each equipment)	OTM (NCT)	Ministry	GOB	2,481.46	Planned Dates		20/10/2024	17/11/2024	29/12/2024	2/2/2025	9/2/2025	9/3/2025	141days	231days
								Planned Days		0	29	42	35	7	28		
								Actual Dates									
GD-4.1.3	Medical Waste Management Equipments For Panchagarh & Pirojpur GH (Microwave + Incinerator+ ETP) "C" Category	No	6 (Two from each equipment)	OTM (NCT)	Ministry	GOB	2,575.92	Planned Dates		20/10/2024	17/11/2024	29/12/2024	2/2/2025	9/2/2025	9/3/2025	141days	231days
								Planned Days		0	29	42	35	7	28		
								Actual Dates									

  
ডায়. ডি. এম. মনিউল আলম  
প্রকল্প পরিচালক  
"১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


  
অধ্যাপক ডায়. শেখ হাইদুল হক  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

  
Prof. Dr. Md. Abu Jafor  
Director General  
DGHS, Mhakhali, Dhaka


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
 "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।  
 E-mail: pd.mwm@id.dghs.gov.bd

Annual Procurement Plan (2024-25)

																Budget: Development	
																Project cost in Lakh taka	
Ministry/Division : Ministry of Health and Family Welfare/ Health services Division																Total cost:	26,386.76
Agency : MCHFW & DGHS																GoB:	26,386.76
Procurement Entity Name & Code : প্রকল্প পরিচালক "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প																কোড: ১২৭০২১-২২৪০৫৫১০০	PA:
Project/Program Name & Code : "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প																কোড: ১২৭০২১-২২৪০৫৫১০০	0
Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Progress	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract/ Purchase order	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-4.1.4	Medical Waste Management Equipments For Bagerhat & JhinakdahGH (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "C" Category	No	6 (Two from each equipment)	OTM (NCT)	Ministry	GOB	2,481.46	Planned Dates		20/10/2024	17/11/2024	29/12/2024	2/2/2025	9/2/2025	9/3/2025	141days	231days
								Planned Days		0	29	42	35	7	28		
								Actual Dates									
GD-4.1.5	Medical Waste Management Equipments For Satkhira MCH (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "B" Category	No	3 (One from each equipment)	OTM (NCT)	HOPE	GOB	1,435.34	Planned Dates		20/10/2024	17/11/2024	22/12/2024	5/1/2025	12/1/2025	9/2/2025	113 days	233days
								Planned Days		0	29	35	14	7	28		
								Actual Dates									
GD-2 (PSN-1)	Out Sourcing services (Manpower)	No	5	OTM	PD	GOB	28.16	Planned Dates		20/10/2024	10/11/2024	24/11/2024	1/12/2024	8/12/2024	5/1/2025	77 days	2 weeks
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		
								Actual Dates									
Total:							10,437.68										

  
 ডাঃ এ.বি.এম. মনিউল আলম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

  
 অধ্যাপক ডাঃ শেখ হাইদুল হক  
 অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

  
 Prof. Dr. Md. Abu Jafor  
 Director General  
 DGHS, Mohakhali, Dhaka

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
 "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।  
 E-mail: pd.mwmm@dghs.gov.bd


Annual Procurement Plan (2024-25)


Ministry/Division : Ministry of Health and Family Welfare/ Health services Division  
 Agency : MOHFW & DGHS  
 Procurement Entity Name & Code : প্রকল্প পরিচালক "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 Project/Program Name & Code : "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প


কোড: ১২৭০২১-২২৪৩৬৫১০০  
 কোড: ১২৭০২১-২২৪৩৬৫১০০

Budget:	Development
Project cost in Lakh taka	
Total cost:	26,386.76
GoB:	26,386.76
PA:	0

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Progress	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract/ Purchase order	Total time to Contract Singnature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-4.2.1	Medical Waste Management Equipments For RpfMCH (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "A" Category	No	3 (One from each equipment)	OTM (NCT)	HOPE	GOB	1,861.48	Planned Dates		20/11/2024	17/12/2024	21/1/2025	4/2/2025	11/2/2025	11/3/2025	112 days	200days
								Planned Days		0	28	35	14	7	28		
								Actual Dates									
GD-4.2.2	Medical Waste Management Equipments For Sherpur GH (Microwave+ Incinerator+ ETP) "C" Category	No	3 (One from each equipment)	OTM (NCT)	HOPE	GOB	1,287.96	Planned Dates		20/11/2024	17/12/2024	21/1/2025	4/2/2025	11/2/2025	11/3/2025	112 days	200days
								Planned Days		0	28	35	14	7	28		
								Actual Dates									
GD-4.2.3	Medical Waste Management Equipments For Munshiganj & Laxmipur GH (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "C" Category	No	6 (Two from each equipment)	OTM (NCT)	Ministry	GOB	2,481.46	Planned Dates		20/11/2024	17/12/2024	28/1/2025	4/3/2025	11/3/2025	8/4/2025	140 days	200days
								Planned Days		0	28	42	35	7	28		
								Actual Dates									

  
 ডাঃ এ. বি. এম. মসিউল আলম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক  
 চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

  
 অধ্যাপক ডাঃ শেখ হাইদুল হক  
 অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পলিটিক্যাল ও ট্রেনিং)  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

  
 Prof. Dr. Md. Abu Jafor  
 Director General  
 DGHS, Mohakhali, Dhaka

পদ্মপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার  
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
 "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।  
 E-mail: pd.mam@kd.dghs.gov.bd


Annual Procurement Plan (2024-25)


Ministry/Division : Ministry of Health and Family Welfare/ Health services Division  
 Agency : MOHFW & DGHS  
 Procurement Entity Name & Code : প্রকল্প পরিচালক "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 Project/Program Name & Code : "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প


কোড: ১২৭০২১-২২৪০৫৫১০০  
 কোড: ১২৭০২১-২২৪০৫৫১০০

Budget:	Development
Project cost in Lakh taka	
Total cost:	26,386.76
GoB:	26,386.76
PA:	0

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Progress	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract/ Purchase order	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-4.2.4	Medical Waste Management Equipments For Sher-E-Bnagla Nagar Complex (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "A" Category	No	3 (One from each equipment)	OTM (NCT)	HOPE	GOB	1,861.48	Planned Dates		20/11/2024	17/12/2024	21/1/2025	4/2/2025	11/2/2025	11/3/2025	112 days	200days
								Planned Days		0	28	35	14	7	28		
								Actual Dates									
GD-4.2.5	Medical Waste Management Equipments For SSMC & Mitford Hospital (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "B" Category & Banderban Sadar Hospital (Autoclave+ Incinerator+ ETP) "C" Category	No	3 (One from each equipment)	OTM (NCT)	Ministry	GOB	2,676.07	Planned Dates		20/11/2024	17/12/2024	28/1/2025	4/3/2025	11/3/2025	8/4/2025	140 days	200days
								Planned Days		0	28	42	35	7	28		
								Actual Dates									
Total:							10,168.45										

  
 ডাঃ এ. বি. এম. মনিউল আলম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 "১৫টি সরকারী হাসপাতালে হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

  
 অধ্যাপক ডায় শেখ হাইদুল হক  
 অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পলিনেরা ও টিক্সন)  
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

  
 Prof. Dr. Md. Abu Jafor  
 Director General  
 DGHS, Mohakhali, Dhaka